

Snodo viario di Via Fiorentina – La nuova Amministrazione non dà notizie alla Cittadinanza e non risponde al Comitato che ha richiesto un incontro

Finita la “Kermesse” elettorale e dopo i primi fuochi d’artificio con promessa della nuova Amministrazione Comunale di capire quali problematiche abbiano e stiano tuttora causando così tanti ritardi nell’esecuzione dei lavori, al 22 Luglio 2026 ancora tutto tace da queste parti.

Il Comitato di Via Fiorentina ha inviato, 3 settimane fa, una email a Sindaco e Vice Sindaco con richiesta di incontro per avere delucidazioni circa cronoprogramma con l’indicazione realistica della data di completamento dei lavori e criticità emerse.

Non solo è stata ad oggi ignorata la richiesta del Comitato, ma dopo un unico Comunicato da parte del Vice Sindaco nonché Assessore alle Opere Pubbliche, con il quale veniva informata la Cittadinanza che presto si sarebbero avute notizie più dettagliate riguardanti il cantiere proprio perché era previsto per l’indomani un incontro con i Tecnici ed i rappresentanti dell’impresa, incombe il totale silenzio sia comunicativo sia del cantiere dal momento che, a parte una breve ripresa peraltro a singhiozzo, siamo di nuovo ad un fermo completo dei lavori per motivi ignoti, caratteristica che ha contraddistinto l’andamento dei lavori fin dall’inizio e che appare già come preoccupante continuità rispetto alla conduzione gestita dalla precedente Amministrazione.

Riteniamo molto grave questa condotta di una Amministrazione Comunale che garantiva tempestività di valutazione e risoluzione dei blocchi dei lavori anche con l’intento di ridurre i conseguenti enormi disagi subiti da Commercianti, Residenti e da tutti coloro che transitano sulle strade limitrofe.

“Comitato Via Fiorentina”
La Presidente
Francesca Chiara Bronzi